AREA EX OMAR - COMUNE DI LACCHIARELLA (MI)

MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELL'AREA EX OMAR - LOTTO 1

INTEGRAZIONI AL PROGETTO OPERATIVO

LOTTO 1: Cronoprogramma degli interventi

MESI	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13			
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Predisposizione piano lavoro (D.Lgs. 81/08), rimozione e smaltimento coperture in cemento amianto (Lotto 1 e Lotto 2)																																																			
Cantierizzazione (recintazione area, predisposizione platea tecnica A, posizionamento box uffici, pesa di cantiere, lavaggio ruote e impianto frantumazione, predisposizione platea e impianto trattramento acque, decespugliamento aree intervento, ecc.)																																																			
Classificazione e smaltimento di rifiuti vari (cumulo terreni contaminati, cumulo macerie misti a terreni, RSU, contenitori/taniche contenenti oli, ecc.)																																																			
Demolizioni edifici/solette e riduzione volumetrica macerie in impianto di frantumazione on-site																																																			
Scavo e rimozione dei terreni dagli areali di bonifica																																																		
Captazione acque di fondo scavo dagli areali di bonifica, trattamento in impianto on-site e scarico in corso d'acqua superficiale																																																			
Smaltimento off-site rifiuti (terreni non conformi " non pericolosi" ed eventuali "pericolosi", macerie frantumate non conformi, ecc.)																																																			
Riempimento degli areali di bonifica con materiale certificato																																																			
Verifiche, analisi ambientall e collaudi ufficiali dei fondi scavo/pareti, compresa restituzione delle risultanze da parte dell'Impresa appaltatrice e ARPA																																																		
Smobilitazione cantiere																																																		

MESI	14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26			
SETTIMANE	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Predisposizione piano lavoro (D.Lgs. 81/08), rimozione e smaltimento coperture in cemento amianto (Lotto 1 e Lotto 2)																																																			
Cantierizzazione (recintazione area, predisposizione platea tecnica A, posizionamento box uffici, pesa di cantiere, lavaggio ruote e impianto frantumazione, predisposizione platea e impianto trattramento acque, decespugliamento aree intervento, ecc.)																																																			
Classificazione e smaltimento di rifiuti vari (cumulo terreni contaminati, cumulo macerie misti a terreni, RSU, contenitori/taniche contenenti oli, ecc.)																																																			
Demolizioni edifici/solette e riduzione volumetrica macerie in impianto di frantumazione on-site																																																			
Scavo e rimozione dei terreni dagli areali di bonifica																																																		
Captazione acque di fondo scavo dagli areali di bonifica, trattamento in impianto on-site e scarico in corso d'acqua superficiale																																																			
Smaltimento off-site rifiuti (terreni non conformi " non pericolosi" ed eventuali "pericolosi", macerie frantumate non conformi, ecc.)																																																			
Riempimento degli areali di bonifica con materiale certificato																																																			
Verifiche, analisi ambientall e collaudi ufficiali dei fondi scavo/pareti, compresa restituzione delle risultanze da parte dell'Impresa appaltatrice e ARPA																																																			
Smobilitazione cantiere																																																			

STUDIO TEDESI
Consulenza e Ingegneria

ALLEGATO 2

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI
DOTT. ING. CLAUDIO TEDESI
Sez. A - n. 114
a) Civile e Ambientale
b) Industriale
c) dell'Informazione